

# Kompetanseløftet 2.0

## Plan for gjennomføring

**29.april kl. 13-15**

Siste frist for onboarding til Kompetanseløftet 2.0.  
Tilbud til kommunene som ikke deltok på Train the trainer (pluss deltakere som ikke kunne møte på Train the trainer, men som skal være med).

**14.mai**

Møte med endringsagentene.  
Informasjonsmøte om oppstart og gjennomføring av Kompetanseløftet 2.0, kl. 09-10 (digitalt). Møtet blir tatt opp.

**21. mai**

Påmeldingsfrist for deltakerne i kommunene.

**11. juni Kick-off**

Kick off for alle deltagerne og endringsagentene.  
Varighet 2,5t.  
Coaching av endringsagentene i perioden frem til første felles samling 18/9.

**19.august Modul 1 - Teknologi og strategi**

Individuelt arbeid. Lansering i læringsportalen.  
E-post til alle deltakerne.  
Varighet ca. 1 t. individuelt arbeid før neste samling. Ekstra fagmateriale tilgjengelig for de som ønsker.

**18.september- Felles samling**

Samling, presentasjon og Q&A (digitalt).  
Varighet 4 t. (2 t. faglig påfyll, 2 t. praktisk arbeid og planlegging)  
Casearbeidet vil pågå lokalt frem til 13.november.  
Ved behov: Coaching av endringsagentene.  
Case: Teknologifordypning/teknologiradar

**14. oktober Modul 2 - Teknologi og strategi**

E-post til alle deltakerne. Individuelt arbeid.  
Varighet ca. 1 t individuelt arbeid som gjøres før felles samling.  
Ekstra fagmateriale tilgjengelig for de som ønsker.  
Coaching for endringsagentene mellom lansering og samling

**13.november - Felles samling**

Samling modul 2 (digitalt)  
Varighet 4 t.(2 t. faglig påfyll, 2 t. praktisk arbeid gruppe. Casearbeidet vil pågå til 15.januar.  
Case 1. del av prototypeutvikling  
Ved behov: Coaching av endringsagenter.

## 10. desember Modul 3 - Organisasjon og ledelse

E-post til alle deltakerne. Individuelt arbeid.

Varighet ca. 1 t individuelt arbeid som gjøres før felles samling.

Ekstra fagmateriale tilgjengelig for de som ønsker.

Coaching for endringsagentene mellom lansering og samling

## 15. januar - Felles samling

Samling modul 3 (digitalt)

Varighet 4 t. (2 t. faglig påfyll, 2 t. praktisk arbeid gruppe).

Casearbeidet vil pågå lokalt til 12. mars.

Case 2. del av prototypeutvikling

Ved behov: Coaching av endringsagenter

## 12. februar Modul 4 - Organisasjon og ledelse

E-post til alle deltakerne. Individuelt arbeid.

Varighet ca. 1 t individuelt arbeid som gjøres før felles samling.

Ekstra fagmateriale tilgjengelig for de som ønsker.

Coaching for endringsagentene mellom lansering og samling

## 12. mars - Felles samling

Samling modul 4 (digitalt).

Varighet ca. 4 t.

Case: Tverrfaglige team og agile metoder.

Casearbeidet pågår i ca. 1 mnd. lokalt frem til avslutning 9. april.

Ved behov: Coaching av endringsagenter

## 9. april - Avslutning

Avslutning (digital).

Hel dag for alle deltagere og endringsagenter.

Deling av erfaringer og caser i fellesskap.

Diplom/kursbevis.

## Oppsummering

Oppsummering med endringsagentene (dato ikke satt).